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CRONOPROGRAMMA

TEMPI DI MASSIMA PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEI FABBRICATI E DI INTERRAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI

DURATA (ANNI)
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FASI DI ATTUAZIONE

APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO

2 |FIRMA CONVENZIONE

3 INTERRAMENTO ELETTRODOTTI IN
CONCOMITANZA CON LA VIABILITA' PRINCIPALE
PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DI

4 |PERMESSO DI COSTRUIRE OPERE DI
URBANIZZAZIONE

5 |TEMPO MASSIMO PER INIZIO LAVORI OPERE DI
URBANIZZAZIONE

g |IEMPO MASSIMO PER LESECUZIONE DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE (salvo proroghe)

7 |COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE

8 PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE

PERMESSO DI COSTRUIRE FABBRICATI

TEMPQ MASSIMO INIZIO LAVORI FABBRICATI

TEMPO MASSIMO PER COSTRUZIONE
FABBRICATI (salve proroghe)

1

AGIBILITA' FABBRICATI (vincolata al collaudo delle
Opere di Urbanizzazione)




