



<b>Descrizione</b>	Lavori di riqualificazione della viabilità nell'Isola delle Vignole –
<b>Intervento</b>	Venezia - C.I. 14530
<b>Fase Progetto</b>	Fattibilità Tecnica ed Economica
<b>Documento</b>	Cronoprogramma

Revisione	Descrizione
00	
01	
02	
03	
04	
05	

<b>Elaborato da</b>	Progettista	Arch. Claudio Biscontin Arch. Andreina Visconti
<b>Verificato da</b>	R. U. P.	Arch. Alberto Chinellato
<b>Validato da</b>	R. U. P.	

Nome file: 14530.A_PFTE_08.CP	Data file: 17/02/12	Ora file: 09.00	Pag. <b>1 di 1</b>
-------------------------------	---------------------	-----------------	--------------------

Cod.Proc: 14530 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

---

<u>Attività</u>	<u>Data inizio</u>	<u>Data fine</u>	<u>Durata</u>
1) Avvio Intervento/Progetto Preliminare	17/01/2019	31/08/2019	227
2) Incarichi progettaz. definitiva esterna			
3) Progetto Definitivo	01/09/2019	31/12/2019	122
4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna			
5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre	01/01/2020	01/03/2020	61
6) Aggiudicazione	02/03/2020	30/06/2020	121
7) Esecuzione lavori	02/07/2020	31/12/2020	183
8) Collaudo e chiusura dell'opera	01/01/2021	02/03/2021	61