



Descrizione	Lavori di riqualificazione della viabilità nell'Isola delle Vignole –
Intervento	Venezia - C.I. 14530 (lotto B - tratto interpoderales)
Fase Progetto	Fattibilità Tecnica ed Economica
Documento	Cronoprogramma

Revisione	Descrizione
00	30/06/2020
01	20/09/2021
02	
03	
04	
05	

Elaborato da	Progettista	Arch. Claudio Biscontin Arch. Andreina Visconti
Verificato da	R. U. P.	Arch. Alberto Chinellato
Validato da	R. U. P.	

Nome file: 14530.B_PFTE_08.CP	Data file:	Ora file: 09.00	Pag. 1 di 1
-------------------------------	------------	-----------------	--------------------

Cod.Proc: 14530 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

<u>Attività</u>	<u>Data inizio</u>	<u>Data fine</u>	<u>Durata</u>
1) Avvio Intervento/Progetto Preliminare	17/01/2019	20/09/2021	977
2) Incarichi progettaz. definitiva esterna			
3) Progetto Definitivo	21/09/2021	31/12/2021	102
4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna			
5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre	01/01/2022	01/04/2022	91
6) Aggiudicazione	02/04/2022	02/06/2022	62
7) Esecuzione lavori	03/06/2022	01/12/2022	182
8) Collaudo e chiusura dell'opera	02/12/2022	02/03/2023	91